



Città di Grosseto

Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio: SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Determinazione Dirigenziale n° 2388 del 06/12/2017

Oggetto: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE URBANA DI ROSELLE - CIG 7053975451 - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO.

Il Responsabile del Procedimento

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 817 del 04/05/2017 mediante la quale veniva dato avvio alla procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di redazione del MASTERPLAN per la rigenerazione urbana di Roselle, di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

DATO ATTO che con il suddetto provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad approvare i seguenti atti di gara: Capitolato tecnico prestazionale, Disciplinare di gara e schema di contratto;

CONSIDERATO che, al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1921 del 05/10/2017 è risultato aggiudicatario del servizio il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così composto:

- a) Arch. Luciano Piazza - (Capogruppo)
- b) GEO ECO PROGETTI
- c) ILARIA SCATARZI DOTT FOR
- d) VALUEDO S.R.L.
- e) Paesaggio2000 studio associato
- f) Andrea Arrighetti
- g) Alessandra Pacciani Architetto Pianificatore Territoriale

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 802/2017 con la quale, contemporaneamente, si avviava una procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto tecnico al RUP generale per tutti gli interventi previsti nel Progetto "Grosseto città diffusa: la periferia torna al centro";

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSIDERATO che nella Prima Relazione di Monitoraggio inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a Settembre 2017, veniva riportato che tale affidamento del servizio di supporto tecnico al RUP ha comportato un ritardo per le procedure di gara del Masterplan e che *“il ritardo previsto per la conclusione dei lavori è di due bimestri e quindi l'intervento si concluderà entro il 30.06.2018. Il ritardo non pregiudicherà la coerenza della progettazione rispetto al progetto complessivo di rigenerazione urbana e rispetterà i termini di conclusione fissati nel cronoprogramma.”*

PRESO ATTO di alcune richieste di modifica allo schema di contratto formulate negli incontri avvenuti e formalizzate via email dal soggetto aggiudicatario del Masterplan, Arch. Luciano Piazza in qualità di coordinatore del raggruppamento sopracitato, in merito ad alcuni aspetti contrattuali inerenti la polizza assicurativa e la modifica del cronoprogramma per la fase della partecipazione;

RITENUTO di accogliere le richieste per quanto attiene il termine di consegna degli elaborati che viene determinato nel 30/06/2018, anziché nel 31/12/2017, così come concordato nell'incontro avuto con il Servizio Controlli Interni il 21/11/2017, per le motivazioni illustrate nella Relazione per il Monitoraggio di cui sopra;

DATO ATTO di integrare l'art. 2 dello schema di contratto “Modalità di esecuzione del servizio” inserendo il riferimento all'integrazione dell'offerta tecnica per la parte del cronoprogramma relativo alla fase della partecipazione che è stata rimodulata, tenuto conto della diversa scadenza del contratto;

RITENUTO altresì, tenuto conto dei passaggi interlocutori avuti con il Broker del Comune, di accogliere la modifica all'art. 15 “Coperture Assicurative” che attiene l'eliminazione della clausola per cui entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del terzo reclamante della documentazione per il risarcimento, l'assicurazione deve provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione della richiesta di danno;

PRESO ATTO di ulteriori modifiche non significative in accoglimento di richieste avanzate dall'arch. Piazza;

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

DICHIARA

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **Di modificare**, a seguito delle motivazioni riportate in premessa, lo schema di contratto di cui alla D.D. 817/2017 e di approvare il cronoprogramma integrativo dell'offerta tecnica (All. nn. 1-2), dando atto che i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento dei suoi allegati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo dell'Ente all'indirizzo web nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

3. **Di trasmettere** tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti;
4. **Di dare atto** che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Marco De Bianchi