
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Data elaborazione 05/08/2019

Parametri selezionati:

Vista PEG_2019 PEG 2019 - 2021
Livello obiettivo specifico
Centro di Responsabilità 0556 LAVORI PUBBLICI
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_01_04 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Città più verde - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_01 Città più verde

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
ob. 01.04.01 - Completamento del verde pubblico per il PEEP Stiacciole.

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

ob. 01.04.01.01 - Conclusione lavori per il completamento del verde
pubblico per il PEEP Stiacciole

02/01/2019 31/10/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 01.04.01.02 - Collaudo lavori per il completamento del verde pubblico
per il PEEP Stiacciole

01/11/2019 31/12/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_01_04 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Città più verde - parte Settore Lavori pubblici

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

ob. 01.04.01.01 - Verbale di conclusione lavori per il completamento del verde pubblico per il PEEP Stiacciole ATTIPROC 1,00

ob. 01.04.01.02 - Verbale di collaudo lavori per il completamento del verde pubblico per il PEEP Stiacciole OUTPUT 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_02_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Grosseto città diffusa (Programma Rigenerazione urbana) - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_02 Grosseto città diffusa

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
ob. 02.01.01 - Riqualificazione e valorizzazione dell'area di Roselle: realizzazione punto informativo
ob. 02.01.02 - Pista ciclabile Grosseto Roselle - Parco archeologico
Realizzazione di un percorso ciclabile che da Grosseto conduce a Roselle ed al Parco archeologico di Roselle. L'intervento è suddiviso in 3 stralci funzionali, e
precisamente:
- 1° stralcio dal Villaggio Curiel fino allo svincolo con la E80/SS1 Aurelia
- 2° stralcio dallo svincolo con la E80/SS1 Aurelia fino allo svincolo con la SP dello Sbirro
- 3° stralcio dallo svincolo con la SP dello Sbirro fino al Parco archeologico di Roselle
ob. 02.01.03 - Progetto sociale il Poggio di Roselle: aggiudicazione definitiva e realizzazione opere
ob. 02.01.04 - Monitoraggio semestrale degli interventi finanziati
ob. 02.01.05 - Ciclovia Stazione / ponte Ombrone
Realizzazione di un percorso ciclabile che dalla stazione ferroviaria conduce al ponte ciclopedonale sul fiume Ombrone. L'intervento è suddiviso in 2 stralci funzionali, e
precisamente:
- 1° stralcio "ambito urbano" da piazza della stazione a via Alberto Sordi
- 2° stralcio "ambito extraurbano" da strada Magenta al ponte sul fiume Ombrone
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_02_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Grosseto città diffusa (Programma Rigenerazione urbana) - parte Settore Lavori pubblici

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

ob. 02.01.01.01 - Conclusione lavori punto informativo 02/01/2019 31/12/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.01.02 - Collaudo punto informativo 02/01/2020 31/03/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.02.01 - Pista ciclabile Grosseto - Roselle Parco archeologico:
ultimazione lavori 1° stralcio (Villaggio Curiel - svincolo E80/SS1 Aurelia)

02/01/2019 31/01/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_02_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Grosseto città diffusa (Programma Rigenerazione urbana) - parte Settore Lavori pubblici

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

ob. 02.01.02.02 - Pista ciclabile Grosseto - Roselle Parco archeologico:
collaudo lavori 1° stralcio (Villaggio Curiel - svincolo E80/SS1 Aurelia)

03/02/2020 31/03/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.02.03 - Pista ciclabile Grosseto - Roselle Parco archeologico:
ultimazione lavori 2° stralcio (svincolo E80/SS1 Aurelia - svincolo SP
dello Sbirro)

02/01/2019 31/01/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.02.04 - Pista ciclabile Grosseto - Roselle Parco archeologico:
collaudo lavori 2° stralcio (svincolo E80/SS1 Aurelia - svincolo SP dello
Sbirro)

03/02/2020 31/03/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.02.05 - Pista ciclabile Grosseto - Roselle Parco archeologico:
ultimazione lavori 3° stralcio (svincolo SP dello Sbirro - Parco
archeologico di Roselle)

02/01/2019 30/09/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.02.06 - Pista ciclabile Grosseto - Roselle Parco archeologico:
collaudo lavori 3° stralcio (svincolo SP dello Sbirro - Parco archeologico
di Roselle)

01/10/2019 31/12/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.03.01 - Conclusione lavori progetto sociale il Poggio 02/01/2019 30/04/2019 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

ob. 02.01.03.02 - Collaudo progetto sociale il Poggio 01/03/2019 30/06/2019 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

ob. 02.01.04.01 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città
diffusa" - predisposizione della documentazione di monitoraggio

02/01/2019 30/09/2019 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

ob. 02.01.04.01 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città
diffusa" - predisposizione della documentazione di monitoraggio

02/01/2019 30/09/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.04.01 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città
diffusa" - predisposizione della documentazione di monitoraggio

02/01/2019 30/09/2019 DE BIANCHI MARCO LAVORI PUBBLICI

ob. 02.01.04.02 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città
diffusa" - predisposizione della scheda di monitoraggio

02/01/2019 30/09/2019 DE BIANCHI MARCO LAVORI PUBBLICI

ob. 02.01.05.01 - Ciclovia Stazione / Ponte Ombrone - Ultimazione lavori
1° stralcio piazza Stazione - via A. Sordi

02/01/2019 01/07/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.05.02 - Ciclovia Stazione / Ponte Ombrone - Collaudo 1°
stralcio piazza Stazione - via A. Sordi

01/08/2019 02/09/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 6



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_02_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Grosseto città diffusa (Programma Rigenerazione urbana) - parte Settore Lavori pubblici

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

ob. 02.01.05.03 - Ciclovia Stazione / Ponte Ombrone - Ultimazione lavori
2° stralcio da strada Magenta al ponte sul fiume Ombrone

02/01/2019 01/04/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

ob. 02.01.05.04 - Ciclovia Stazione / Ponte Ombrone - Collaudo 2°
stralcio da strada Magenta al ponte sul fiume Ombrone

02/05/2019 02/09/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 02.01.01.01 - Certificato di ultimazione lavori Punto informativo ATTIPROC 1,00

Ob. 02.01.01.02 - Certificato di collaudo lavori punto informativo OUTPUT 1,00

Ob. 02.01.02.01 - Certificato di ultimazione lavori pista ciclabile Grosseto - Roselle parco archeologico 1° stralcio ATTIPROC 1,00

Ob. 02.01.02.02 - Certificato di collaudo lavori pista ciclabile Grosseto - Roselle parco archeologico 1° stralcio OUTPUT 1,00

Ob. 02.01.02.03 - Certificato di ultimazione lavori pista ciclabile Grosseto - Roselle parco archeologico 2° stralcio ATTIPROC 1,00

Ob. 02.01.02.04 - Certificato di collaudo lavori pista ciclabile Grosseto - Roselle parco archeologico 2° stralcio OUTPUT 1,00

Ob. 02.01.02.05 - Certificato di ultimazione lavori pista ciclabile Grosseto - Roselle parco archeologico 3° stralcio ATTIPROC 1,00

Ob. 02.01.02.06 - Certificato di collaudo lavori pista ciclabile Grosseto - Roselle parco archeologico 3° stralcio OUTPUT 1,00

Ob. 02.01.03.01 - Verbale conclusione lavori progetto sociale Il Poggio ATTIPROC 1,00

Ob. 02.01.03.02 - Certificato di collaudo lavori progetto sociale Il Poggio OUTPUT 1,00

Ob. 02.01.04.01 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città diffusa" - Trasmissione al Servizio Controlli interni della
documentazione di monitoraggio entro i termini previsti FINANZIARIO 6,00

Ob. 02.01.04.02 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città diffusa" - trasmissione al RUP delle apposite schede di monitoraggio FINANZIARIO 1,00

Ob. 02.01.05.01 - Ciclovia Stazione / Ponte Ombrone - certificato di ultimazione lavori 1° stralcio piazza Stazione - via A. Sordi ATTIPROC 1,00

Ob. 02.01.05.02 - Ciclovia Stazione / Ponte Ombrone - certificato di collaudo 1° stralcio piazza Stazione - via A. Sordi OUTPUT 1,00

Ob. 02.01.05.03 - Ciclovia Stazione / Ponte Ombrone - certificato di ultimazione lavori 2° stralcio da strada Magenta al ponte sul fiume
Ombrone ATTIPROC 1,00

Ob. 02.01.05.04 - Ciclovia Stazione / Ponte Ombrone - certificato di collaudo 2° stralcio da strada Magenta al ponte sul fiume Ombrone OUTPUT 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_03_04 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_03 Città nuova e paesaggio

Finalità

L'idea di città e di paesaggio agrario troveranno una puntuale nuova declinazione con la redazione di una variante generale al Piano Strutturale e l'elaborazione del
nuovo Piano Operativo in adeguamento alla nuova normativa Regionale (LRT 65/2014) ed in conformazione alla strumentazione sovraordinata (Piano
paesaggistico-PIT). La città che è stata disegnata da strumenti di pianificazione iniziati con procedimenti normativi negli anni 2000, non è più in linea con la reale
situazione economica e imprenditoriale che l'aveva preceduta dopo 10 anni di crisi economica locale e nazionale. Zonizzazioni, insediamenti produttivi e riqualificazioni
degli edifici, specialmente nel centro storico, sono un preciso impegno affinché la città sappia valorizzare le sue peculiarità, fornire una risposta ai bisogni abitativi delle
famiglie e ricreare quel tessuto economico e produttivo per le piccole e medie imprese che sono state in passato il fulcro della nostra economia locale.
L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 03.01.04 - CAMERA DI COMMERCIO, definizione degli impegni connessi all'atto d'obbligo assunto in conseguenza della variante al PRG del 02.10.2008
Si rende necessario ridefinire completamente, a favore dell'amministrazione comunale, gli obblighi economici assunti a suo tempo dalla Camera di Commercio; si
prospettano più soluzioni tra cui anche quella di una acquisizione al patrimonio comunale di una area di proprietà di CCIA all'ex foro boario.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Edilizia Privata: Fantoni, Scalandrelli
Servizio Legale: Cruciani
Servizio Entrate: Gianluca Becarelli
Lavori Pubblici: Pollazzi e Tombolelli
Servizio Finanziario: Tasselli
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_03_04 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Città nuova e paesaggio agrario - parte Settore Lavori pubblici

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 03.04.01.01 - Camera di Commercio - Esame proposta presentata da
CCIA

01/03/2019 31/07/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 03.04.01.01 - Camera di Commercio - Trasmissione al Sindaco della bozza di risposta alla proposta di accordo EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_03 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_03 Città nuova e paesaggio

Finalità

La città che è stata disegnata da strumenti di pianificazione iniziati con procedimenti normativi negli anni 2000, non è più in linea con la reale situazione economica e
imprenditoriale che l'aveva preceduta dopo 10 anni di crisi economica locale e nazionale. Zonizzazioni, insediamenti produttivi e riqualificazioni degli edifici,
specialmente nel centro storico, sono un preciso impegno affinché la città sappia valorizzare le sue peculiarità, fornire una risposta ai bisogni abitativi delle famiglie e
ricreare quel tessuto economico e produttivo per le piccole e medie imprese che sono state in passato il fulcro della nostra economia locale.

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 04.03.01 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde privato
Trattasi di una variante al regolamento urbanistico che attiene aree di verde pubblico residuali che non hanno funzioni primarie di aggregazione né risultano facilmente
fruibili dalla collettività. La modifica della destinazione urbanistica da Verde Pubblico in tessuto Urbano atterrà i centri abitati non vincolati, garantendo comunque il
rispetto di quanto previsto dal DM 1444/68.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Cinti, Tedeschi, Fredianelli
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizio Patrimonio e Partecipazioni societarie: Enza Bernardini, Antonella Papotto

Ob. 04.03.02 - Area ex pip via Giordania
La variante al regolamento urbanistico è finalizzata alla individualizzazione di uno o più lotti produttivi da disciplinare ai sensi dell'art. 78 delle vigenti norme tecniche di
attuazione, consentendo all'amministrazione comunale di inoltrare risorse economiche a seguito della alienazione dei nuovi lotti produttivi.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Fredianelli, Tedeschi, Cinti
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizio Entrate: Gianluca Becarelli
Servizio Patrimonio e Partecipazioni societarie: Enza Bernardini, Francesca Ciampi, Antonella Papotto

Ob. 04.03.03 - TR_16A Casalone
La variante al Regolamento urbanistico è finalizzata all'individuazione di una nuova scheda normativa a destinazione residenziale ricompresa tra il viale Alberto Sordi e
il rilevato ferroviario a sud del capoluogo, ricadenti nel perimetro dell'UTOE. La variante inoltre ridefinisce il sistema viario di quel contesto utilizzando l'esistente
sottopasso ferroviario in prossimità del Crespi fino all'intersezione con la via Lazzeretti.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_03 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Lavori pubblici

Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Fredianelli, Tedeschi, Cinti
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizio Entrate: Gianluca Becarelli

Ob. 04.03.04 - TRpr_04A Via Scansanese
La variante al regolamento Urbanistico è finalizzata all'individuazione di un nuovo lotto produttivo commerciale all'ingresso della città, lungo la via Scansanese;
contestualmente saranno individuate alcune opere stradali finalizzate a migliorare la sicurezza della mobilità.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Fredianelli, Tedeschi, Cinti
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizio Entrate: Gianluca Becarelli

Ob. 04.03.05 - Via del Tiro a segno
La variante al regolamento urbanistico finalizzata a modificare uno dei parametri urbanistici determinati per l'attuazione dell'intervento edificatorio residenziale; in
particolare modo si tratta di definire lo sviluppo dell'intervento su più fabbricati. La variante rende economicamente fattibile l'intervento e quindi garantisce l'incasso
degli oneri di urbanizzazione e del contributo di sostenibilità già previsti nella scheda urbanistica. Inoltre è possibile prevedere, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione,
la realizzazione di un piccolo parco attrezzato a servizio dell'intero quartiere del Tiro a segno.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Pianificazione: Frati, Renzetti, Baici, Corso, Marcoaldi, Rocchi, Spallone, Valentino, Cinti, Tedeschi, Fredianelli
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli, Buonomo
Servizio Entrate: Gianluca Becarelli
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_03 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Lavori pubblici

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 04.03.01.01 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde
privato - adozione della variante al Regolamento Urbanistico

01/02/2019 31/05/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.01.02 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde
privato - controdeduzione e approvazione della variante al Regolamento
Urbanistico

03/06/2019 15/11/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.01.03 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde
privato - redazione bando

18/11/2019 17/02/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.02.01 - Ex PIP via Giordania - adozione della variante al
Regolamento Urbanistico

01/02/2019 31/05/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_03 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Lavori pubblici

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 04.03.02.02 - Ex PIP via Giordania - controdeduzione e approvazione
della variante al Regolamento Urbanistico

03/06/2019 15/11/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.02.03 - Ex PIP via Giordania - Attivazione procedure finalizzate
alla vendita delle aree

18/11/2019 31/01/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.02.04 - Ex PIP via Giordania - espletamento procedure di
alienazione

03/02/2020 01/06/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.03.01 - Casalone - Predisposizione degli atti di variante ed
avvio delle consultazioni dei soggetti SCA di cui alla procedura di VAS

01/02/2019 01/04/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.03.02 - Casalone - adozione della variante al Regolamento
Urbanistico

02/04/2019 30/07/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.03.03 - Casalone - approvazione della variante al Regolamento
Urbanistico

01/08/2019 26/11/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.04.01 - Via Scansanese - Predisposizione degli atti di variante
ed avvio delle consultazioni dei soggetti SCA di cui alla procedura di VAS

01/02/2019 01/04/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.04.02 - Via Scansanese - adozione della variante al
Regolamento Urbanistico

02/04/2019 30/07/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.04.03 - Via Scansanese - approvazione della variante al
Regolamento Urbanistico

01/08/2019 26/11/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.05.01 - Via del Tiro a segno - adozione della variante al
Regolamento Urbanistico

01/02/2019 31/05/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 04.03.05.02 - Via del Tiro a segno - controdeduzione e approvazione
della variante al Regolamento Urbanistico

03/06/2019 31/10/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 04.03.01.01 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde privato - inserimento della proposta di DCC di adozione nel
gestionale dell'Ente comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.01.02 - Trasform. area a verde pubblico in area a verde privato - inserimento della proposta di DCC di controded. e approv. nel
gestionale dell'Ente comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.01.03 - Trasformazione area a verde pubblico in area a verde privato - approvazione bando tipo EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_04_03 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Città nuova e paesaggio agrario - varianti al Regolamento urbanistico - parte Settore Lavori pubblici

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 04.03.02.01 - Ex PIP via Giordania - inserimento della proposta di DCC di adozione della variante nel gestionale dell'Ente
comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.02.02 - Ex PIP via Giordania - inserimento della proposta di DCC di controdeduzioni e approvazione della variante nel
gestionale dell'Ente comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.02.03 - Ex PIP via Giordania - inserimento nel gestionale della proposta di DCC di alienazione delle aree comprensiva della
firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso all'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.02.04 - Ex PIP via Giordania - approvazione bando tipo EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.03.01 - Casalone - trasmissione della proposta di variante all'autorità competente per l'attivazioni delle consultazioni SCA EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.03.02 - Casalone - inserimento della proposta di DCC di adozione della variante nel gestionale dell'Ente comprensiva della
firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.03.03 - Casalone - inserimento della proposta di DCC di controdeduzioni e approvazione della variante nel gestionale dell'Ente
comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.04.01 - Via Scansanese - trasmissione della proposta di variante all'autorità competente per l'attivazioni delle consultazioni
SCA EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.04.02 - Via Scansanese - inserimento della proposta di DCC di adozione della variante nel gestionale dell'Ente comprensiva
della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.04.03 - Via Scansanese - inserimento della proposta di DCC di controdeduzioni e approvazione della variante nel gestionale
dell'Ente comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.05.01 - Via del Tiro a segno - inserimento della proposta di DCC di adozione della variante nel gestionale dell'Ente
comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00

Ob. 04.03.05.02 - Via del Tiro a segno - inserimento della proposta di DCC di controdeduzioni e approvazione della variante nel
gestionale dell'Ente comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico, previo assenso dell'Assessore competente EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_05_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Manutenzione e riqualificazione del territorio - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_04 Manutenzione territorio

Finalità

L'obiettivo specifico si compone dei seguenti sotto-obiettivi:
Ob. 05.01.01 Ristrutturazione edificio Casa dello studente per realizzazione residenza multigenerazionale.
Ob. 05.01.02 Rifacimento di viale Mascagni.
Ob. 05.01.03 Interventi di manutenzione attinenti alla viabilità in aree non vincolate esclusi lavori che riguardano le sole alberature.

GANTT
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_05_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Manutenzione e riqualificazione del territorio - parte Settore Lavori pubblici

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 05.01.01.01 Ristrutturazione edificio Casa dello Studente per
realizzazione residenza multigenerazionale - Avvio lavori

02/01/2019 28/02/2019 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 05.01.01.02 Ristrutturazione edificio Casa dello Studente per
realizzazione residenza multigenerazionale - Conclusione lavori

30/03/2020 30/06/2020 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 05.01.02.01 Rifacimento viale Mascagni - consegna dei lavori 02/01/2019 30/04/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 05.01.02.02 Rifacimento viale Mascagni - ultimazione dei lavori 02/05/2019 31/10/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 05.01.02.03 Rifacimento viale Mascagni - collaudo 01/11/2019 15/01/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 05.01.03.01 Manutenzione della viabilità, esclusi lavori che
riguardano le sole alberature - Avvio lavori di manutenzione deliberati
dalla Giunta Comunale (in aree non vincolate)

02/01/2019 30/06/2021 MAGNANI MARCO MANUTENZIONI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 05.01.01.01 Ristrutturazione edificio Casa dello Studente per realizzazione residenza multigenerazionale - verbale di consegna lavori ATTIPROC 1,00

Ob. 05.01.01.02 - Ristrutturazione edificio Casa dello Studente per realizzazione residenza multigenerazionale - verbale di ultimazione
lavori OUTPUT 1,00

Ob. 05.01.02.01 Rifacimento di viale Mascagni - verbale di consegna lavori ATTIPROC 1,00

Ob. 05.01.02.02 Rifacimento di viale Mascagni - verbale di ultimazione lavori OUTPUT 1,00

Ob. 05.01.02.03 Rifacimento di viale Mascagni - certificato di collaudo EFFICACIA 1,00

Ob. 05.01.03.01 Verbale di consegna lavori degli interventi di manutenzione viaria in aree non vincolate entro 5 mesi dalla data di
deliberazione ATTIPROC 100%
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_06_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Manutenzione e riqualificazione del territorio - efficientamento energetico di edifici pubblici - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_04 Manutenzione territorio

Finalità

Ob. 06.01.01 Efficientamento energetico di edifici pubblici
L'attività consiste nell'individuazione di alcuni interventi di manutenzione degli immobili quali la sostituzione degli infissi e la coibentazione delle strutture (cappotto); altri
interventi sugli impianti termici quali la sostituzione di generatori di calore tradizionali con impianti a condensazione, coibentazione tubazioni, istallazione valvole
termostatiche sui radiatori.
Gli interventi di efficientamento degli impianti termici e degli edifici generano un risparmio energetico che può determinare una
contrazione delle spese di combustibile fino al 30%, con un risparmio annuo stimabile in E 150 mila / 180 mila. Tali risorse saranno utilizzate per finanziare gli interventi
manutentivi di cui al punto precedente, in un arco temporale di 5 anni.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi
Guppo di lavoro: Camarri, Villani

GANTT
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_06_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Manutenzione e riqualificazione del territorio - efficientamento energetico di edifici pubblici - parte Settore Lavori pubblici

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 06.01.01.01 - Efficientamento energetico di edifici pubblici - relazione
studio di fattibilità degli interventi da realizzare

01/02/2019 31/10/2019 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 06.01.01.01 - Efficientamento energetico di edifici pubblici - relazione
studio di fattibilità degli interventi da realizzare

01/02/2019 31/10/2019 VILLANI
ALESSANDRO

PROGETTAZIONE

Ob. 06.01.01.02 - Efficientamento energetico di edifici pubblici - relazione
economico - finanziaria sugli interventi programmati

03/06/2019 30/03/2020 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 06.01.01.02 - Efficientamento energetico di edifici pubblici - relazione
economico - finanziaria sugli interventi programmati

03/06/2019 30/03/2020 VILLANI
ALESSANDRO

PROGETTAZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 06.01.01.01 - Efficientamento energetico di edifici pubblici - invio al Segretario della relazione dello studio di fattibilità ATTIPROC 1,00

Ob. 06.01.01.02 - Efficientamento energetico di edifici pubblici - invio al Segretario della relazione economico-finaziaria FINANZIARIO 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_13_03 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Miglior servizio al cittadino - spazi, aree verdi e parcheggi extra standard - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2019_15 Macchina comunale efficiente

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 13.03.01 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard
La valorizzazione e la corretta gestione del verde pubblico e un obiettivo fondamentale per Grosseto; il verde urbano non assume per la nostra città un valore
esclusivamente estetico ed ecologico, ma deve essere considerato come un vero e proprio servizio al cittadino. Una buona gestione ambientale della città non può
prescindere da questo patrimonio di cui la città ha bisogno per assicurare ai suoi abitanti uno standard di vita salubre. L'obiettivo è quello di ridurre i costi di
manutenzione sopportati dall'Amministrazione Comunale relativamente alla gestione del verde pubblico, consentendo, nel contempo, ai soggetti privati interessati di
investire in tali tipologie di acquisizioni per innalzare la qualità della loro vita e del loro benessere. Infine, l'Amministrazione potrà reinvestire gli incassi delle suddette
cessioni per la manutenzione straordinaria del proprio patrimonio immobiliare a beneficio del pubblico e generale interesse.
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Patrimonio e Partecipazioni societarie: Enza Bernardini, Francesca Ciampi, Antonella Papotto.
Pianificazione: Frati, Cinti, Marcoaldi.
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli

Ob. 13.03.02 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard
L'Amministrazione Comunale, con appositi provvedimenti amministrativi consiliari, ha già rilevato che l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente di tali tipologie
di immobili, a seguito della sottoscrizione di convenzioni urbanistiche finalizzate alla realizzazione di interventi edificatori da parte di soggetti privati, non rappresenta un
effettivo vantaggio in termini di gestione immobiliare, ma, soprattutto, non produce benefici di pubblico e generale interesse per la collettività, in quanto trattasi di unità
immobiliari di modeste dimensioni in differenti contesti urbani del centro abitato di dubbia utilità. Di conseguenza, si rileva l'opportunità di monetizzare il valore delle
suddette tipologie di immobili . Nel dettaglio, si tratta di tre distinti complessi immobiliari con parcheggi interrati:
Art. 62/13a delle N.T.A. ex P.R.G. - fabbricato ricompreso tra le vie Tevere e Aquileia;
Art. 72/1b delle N.T.A. ex P.R.G. - centro servizi di via Repubblica Dominicana;
Art. 64/9a delle N.T.A. Ex P.R.G - via Santerno, via Legnano e via Cassino.
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Patrimonio e Partecipazioni societarie: Enza Bernardini, Barbara Paganucci
Servizio Entrate: Gianluca Becarelli
Pianificazione: Frati, Tedeschi
Edilizia Privata: Fantoni, Bevilacqua, Scalandrelli
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_13_03 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Miglior servizio al cittadino - spazi, aree verdi e parcheggi extra standard - parte Settore Lavori pubblici

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 13.03.01.01 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard - indagini
stato di fatto e di diritto spazi e aree verdi extra standard (con
ricognizione finalizzata a certificare le effettive consistenze) e
determinazione peritale del valore delle aree

01/02/2019 28/02/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 13.03.02.01 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard -
Supporto alla ridefinizione degli accordi convenzionali

01/02/2019 14/02/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 13.03.01.01 - Cessioni spazi ed aree verdi extra standard - invio relazione all'Assessore competente di individuazione aree verdi
extra standard EFFICIENZA 1,00

Ob. 13.03.02.01 - Monetizzazione parcheggi interrati extra standard - invio relazione contenente dati utili alla ridefinizione dei rapporti
convenzionali ATTIPROC 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_02 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2019_15 Macchina comunale efficiente

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
ob. 15.02.01 - Sistemazione ascensore del palazzo civico di via Colombo
ob. 15.02.02 - Customer Satisfaction Management (CSM) - Miglioramento sito internet: adeguamento contenuti
ob. 15.02.03 - Customer satisfaction utenti Servizio Appalti LLPP
Ob. 15.02.04 - Recupero residui attivi al 01.01.2019.
Ogni Servizio, entro il 2019, è tenuto a provvedere per ciascun residuo attivo:
1) alla eventuale rendicontazione, qualora mai fatta;
2) alla prima richiesta di erogazione del credito, qualora mai fatta;
3) al sollecito della richiesta di erogazione, qualora prima (anche anni precedenti) della dgc di approvazione dell'obiettivo siano stati già espletati un sollecito o gli
adempimenti di cui ai punti 1) e 2);
4) alla emissione del ruolo, qualora prima del 31 dicembre 2018 sia stato inviato almeno un sollecito.
Sono esclusi i residui attivi il cui debitore sia una pubblica amministrazione ovvero per cui sia già stato fatto il ruolo.
Ob. 15.02.05 - Recupero residui attivi già a ruolo.
Per ciascun residuo attivo già a ruolo presso Ader, il Servizio di riferimento, entro il 2019, sollecita Ader a provvedere alla riscossione.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_02 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Lavori pubblici

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.02.01.01 - Sistemazione ascensore del palazzo civico di via
Colombo - ultimazione lavori

01/03/2019 31/12/2019 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 15.02.02.01 - Customer Satisfaction Management (CSM) -
Miglioramento sito internet: adeguamento contenuti - verifica ed
adeguamento contenuti del sito internet per la parte di competenza

02/05/2019 02/12/2019 DE BIANCHI MARCO LAVORI PUBBLICI

Ob. 15.02.03.01 - Customer satisfaction utenti Servizio Appalti LLPP -
predisposizione questionario, somministrazione ed analisi dati raccolti

01/03/2019 29/11/2019 POLI LAURA APPALTI LAVORI PUBBLICI

Ob. 15.02.04.01 - Recupero residui attivi al 01.01.2019 - Attuazione di
quanto specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto

02/01/2019 31/12/2019 DE BIANCHI MARCO LAVORI PUBBLICI

Ob. 15.02.05.01 - Residui attivi già a ruolo - Attuazione di quanto
specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto

02/01/2019 31/12/2019 DE BIANCHI MARCO LAVORI PUBBLICI
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_02 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Lavori pubblici

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.02.01.01 - Sistemazione ascensore del palazzo civico di via Colombo - Verbale di ultimazione lavori OUTPUT 1,00

Ob. 15.02.02.01 - Customer Satisfaction Management (CSM) - Miglioramento sito internet: adeguamento contenuti sito EFFICACIA 1,00

Ob. 15.02.03.01 - Customer satisfaction utenti Servizio Appalti LLPP - Trasmissione report di analisi dei dati al servizio Controlli interni EFFICACIA 1,00

Ob. 15.02.04.01 - Recupero residui attivi al 01.01.2019 - Invio al Servizio Controlli interni di una relazione dell'attività svolta in merito a
quanto specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto per ciascun residuo EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.02.05.01 - Residui attivi già a ruolo - Invio al Servizio Controlli interni di una relazione dell'attività svolta in merito a quanto
specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto per ciascun residuo EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_16_02 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Sviluppo delle politiche educative - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_06_M Welfare
obiettivo generale: 2019_16 Politiche educative

Finalità

L'obiettivo si articola nei seguenti sotto-obiettivi:
Ob. 16.01.01 - Riqualificazione energetica dell'edificio scolastico sito in via Einaudi a Grosseto
Ob. 16.01.02 - Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa antincendio della Scuola media di via Garigliano

GANTT
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_16_02 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Sviluppo delle politiche educative - parte Settore Lavori pubblici

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 16.02.01.01 - Scuola via Einaudi - predisposizione atti di gara 01/07/2019 30/09/2019 POLI LAURA APPALTI LAVORI PUBBLICI

Ob. 16.02.01.02 - Scuola via Einaudi - aggiudicazione lavori 01/10/2019 31/01/2020 POLI LAURA APPALTI LAVORI PUBBLICI

Ob. 16.02.01.03 - Scuola via Einaudi - consegna dei lavori 02/03/2020 30/04/2020 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 16.02.01.04 - Scuola via Einaudi - ultimazione dei lavori 30/12/2020 01/03/2021 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 16.02.01.05 - Scuola via Einaudi - collaudo 01/03/2021 30/04/2021 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 16.02.02.01 - Scuola via Garigliano - predisposizione atti di gara 01/04/2019 30/04/2019 POLI LAURA APPALTI LAVORI PUBBLICI

Ob. 16.02.02.02 - Scuola via Garigliano - aggiudicazione lavori 17/06/2019 02/09/2019 POLI LAURA APPALTI LAVORI PUBBLICI

Ob. 16.02.02.03 - Scuola via Garigliano - consegna dei lavori 30/10/2019 29/11/2019 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 16.02.02.04 - Scuola via Garigliano - ultimazione dei lavori 30/06/2020 31/08/2020 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 16.02.02.05 - Scuola via Garigliano - collaudo 01/09/2020 31/12/2020 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 16.02.01.01 - Scuola via Einaudi - invio email al RUP con schema di DD a contrattare completa di atti di gara ATTIPROC 1,00

Ob. 16.02.01.02 - Scuola via Einaudi - invio email al RUP con schema di DD di approvazione aggiudicazione completa dei verbali di gara ECONOMICITA 1,00

Ob. 16.02.01.03 - Scuola via Einaudi - verbale di consegna dei lavori ATTIPROC 1,00

Ob. 16.02.01.04 - Scuola via Einaudi - verbale di ultimazione lavori ATTIPROC 1,00

Ob. 16.02.01.05 - Scuola via Einaudi - certificato di regolare esecuzione e collaudo EFFICACIA 1,00

Ob. 16.02.02.01 - Scuola via Garigliano - invio email al RUP con schema di DD a contrattare completa di atti di gara ATTIPROC 1,00

Ob. 16.02.02.02 - Scuola via Garigliano - invio email al RUP con schema di DD di approvazione aggiudicazione completa dei verbali di
gara ECONOMICITA 1,00

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 25
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_16_02 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Sviluppo delle politiche educative - parte Settore Lavori pubblici

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 16.02.02.03 - Scuola via Garigliano - verbale di consegna dei lavori ATTIPROC 1,00

Ob. 16.02.02.04 - Scuola via Garigliano - verbale di ultimazione dei lavori ATTIPROC 1,00

Ob. 16.02.02.05 - Scuola via Garigliano - certificato di regolare esecuzione e collaudo EFFICACIA 1,00
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_17_04 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Politiche integrate di sostegno - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_06_M Welfare
obiettivo generale: 2019_17 Politiche di sostegno

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
ob. 17.04.01 PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (P.N.E.A.): realizzazione di 19 alloggi ERP, 2 alloggi a canone sostenibile ed attrezzature pubbliche (centro
sociale e parco attrezzato) in Loc. Stiacciole.
Compatibilmente con le risorse di bilancio, al fine di sopperire alla costante diminuzione di contributi statali e regionali vi e l'intenzione di aumentare gli interventi
comunali già effettuati a sostegno delle famiglie richiedenti contributo affitto: in tal senso in accordo con la Regione Toscana e stato già ottenuto uno "spostamento" di
risorse destinate a progetti sociali che ha contributo ad aumentare il plafond del c.d. Fondo contributo affitti. Sempre di concerto con la Regione Toscana,
l'Amministrazione sta lavorando per il reperimento di risorse, anche attraverso mutui europei, a finanziamento di ristrutturazioni o nuove realizzazioni di alloggi da
destinare ad interventi di edilizia sociale o popolare.
L'obiettivo prevede l'attuazione dell'intervento promosso dal Comune di Grosseto in località Stiacciole al fine di realizzare il piano coordinato degli interventi della
Regione Toscana nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa (P.N.E.A.).
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Sevizio Patrimonio e Partecipazioni societarie: Enza Bernardini, Eleonora Marianelli, Gina Pacini
Lavori Pubblici: Pollazzi
Edilizia Privata: Fantoni, Bevilacqua
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_17_04 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Politiche integrate di sostegno - parte Settore Lavori pubblici

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 17.04.01.01 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - inizio dei lavori
degli interventi (dovrà avvenire non oltre 180 giorni a partire
dall'affidamento dei lavori)

01/02/2019 31/12/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 17.04.01.02 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - ultimazione dei
lavori (dovrà avvenire entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori)

04/01/2021 31/12/2024 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

ob. 17.04.01.01 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - comunicazione da parte di EPG di affidamento dei lavori EFFICIENZA 1,00

ob. 17.04.01.02 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - comunicazione da parte di EPG di collaudo lavori OUTPUT 1,00
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Impiantistica sportiva - parte Settore Lavori pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_08_M Sport
obiettivo generale: 2019_19 Impiantistica sportiva

Finalità

La nostra Amministrazione è consapevole del diffuso ruolo sociale che svolge la pratica sportiva nel nostro territorio e ne ha favorito la diffusione con specifici e mirati
progetti destinati ad agevolare la pratica sportiva dei disabili, dei minori specie in difficoltà economica. L'assegnazione di palestre scolastiche alle società sportive
operanti sul territorio ha contribuito a rendere possibile la pratica sportiva amatoriale a soggetti di ogni età e condizione senza penalizzare l'attività agonistica alla quale
è stato destinato in via prioritaria l'uso degli impianti sportivi. Siamo consapevoli che la diffusione dello sport non può essere efficace senza la collaborazione tra
associazioni sportive ed Amministrazione, che deve essere presente ed attiva nella promozione di iniziative e ne l sostegno delle attività. Verrà promosso
l'adeguamento delle strutture sportive mediante operazioni di finanziamento da parte dei privati per la costruzione di opere che vengono rimborsati dai flussi di cassa
generati dalla fruizione delle opere medesime. L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 19.01.01 Piscina comunale di via Lago di Varano: affidamento lavori di efficientamento e gestione.
La nostra Amministrazione è consapevole del diffuso ruolo sociale che svolge la pratica sportiva nel nostro territorio e ne ha favorito la diffusione con specifici e mirati
progetti destinati ad agevolare la pratica sportiva dei disabili, dei minori specie in difficoltà economica. L'assegnazione di palestre scolastiche alle società sportive
operanti sul territorio ha contribuito a rendere possibile la pratica sportiva amatoriale a soggetti di ogni età e condizione senza penalizzare l'attività agonistica alla quale
è stato destinato in via prioritaria l'uso degli impianti sportivi. Siamo consapevoli che la diffusione dello sport non può essere efficace senza la collaborazione tra
associazioni sportive ed Amministrazione, che deve essere presente ed attiva nella promozione di iniziative e ne l sostegno delle attività. Verrà promosso
l'adeguamento delle strutture sportive mediante operazioni di finanziamento da parte dei privati per la costruzione di opere che vengono rimborsati dai flussi di cassa
generati dalla fruizione delle opere medesime.
L'obiettivo consiste nella redazione del progetto per lavori di efficientamento energetico per affidamento dell'impianto della Piscina comunale di via Lago di Varano in
concessione per un periodo di 20-30 anni con obbligo del concessionario di eseguire le lavorazioni di cui al progetto.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Edilizia sportiva: Villani
Servizio Appalti servizi e forniture: Di Monaco
Sport: Repola e Grechi

Ob. 19.01.02 Il Regno dello sport: gestione aggregata di 4 impianti sportivi.
Dato atto che nel 2019 sono in scadenza le concessioni degli impianti della Piscina di via Veterani dello Sport e del Palazzetto di Piazza Azzurri d'Italia, stadio
comunale, l'obbiettivo consiste nel redigere un progetto di riqualificazione e gestione unitaria dei impianti attraverso un unico concessionario.
Dirigente responsabile: Marco De Bianchi. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Edilizia Sportiva: Villani
Servizio Sport: Repola
Servizio Appalti servizi e forniture: Di Monaco
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Impiantistica sportiva - parte Settore Lavori pubblici

Ob. 19.01.03 Il Regno dello sport: riqualificazione area urbana.
Osservando dall'alto la città di Grosseto, si può vedere che, si sviluppano nella parte ad ovest al di là della ferrovia, tutti gli impianti sportivi maggiori della città: lo stadio
comunale, il campo Zauli, il parco di via Giotto, lo stadio Jannella di baseball si concatenano fino alla periferia della città. Risulta strategico riqualificare tutta l'area
sportiva attraverso un sistema di connessione che superi gli attuali limiti imposti dalla rete viaria sulla quale sono stati inseriti i singoli impianti senza pensare ad un'area
complessiva che possa raccogliere le attività sportive e ludiche dl capoluogo con servizi, spazi, collegamenti che possano favorire la fruibilità degli ambienti in modo
ecologico e sostenibile.
Risulta strategico quindi un intervento che possa dare continuità alle zone sportive, attraverso arredi, modifiche alla rete viaria ed inserimento di servizi ed attività
commerciali dedicate.
Dirigente responsabile: Paolo Negrini. Il gruppo di lavoro è così composto:
Polizia Municipale: Fanfani, Guerrini, Cappelletti
Lavori Pubblici : Pollazzi, Tombolelli
Servizio Pianificazione: Frati, Baici, Rocchi
Patrimonio: Bernardini

Ob. 19.01.04 Dismissione impianti sportivi (Campo di football americano in loc. Istia d'Ombrone, Pista di pattinaggio di via Manetti a Grosseto, Campo di calcio in loc. Il
Cristo, Campo di calcio in via Austria, Campo di tennis in Loc. Casalecci).
Dirigente responsabile: Nazario Festeggiato. Il gruppo di lavoro è così composto:
Servizio Patrimonio e Partecipazioni societarie: Bernardini, Catocci
Servizio Entrate: Gianluca Becarelli
Servizio Sport: Repola, Grechi
Servizio Pianificazione: Frati, Fredianelli
Edilizia Sportiva: Villani, Gabbiani

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 30



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Impiantistica sportiva - parte Settore Lavori pubblici

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 19.01.01.01 - Piscina comunale di via Lago di Varano - progetto di
fattibilità tecnico ed economica

01/02/2019 06/05/2019 VILLANI
ALESSANDRO

PROGETTAZIONE

Ob. 19.01.02.01 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - studio della
fattibilità tecnica degli interventi da eseguire sulla piscina e sul palazzetto

01/04/2019 30/11/2019 VILLANI
ALESSANDRO

PROGETTAZIONE

Ob. 19.01.02.02 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - redazione
dei progetti definitivi

01/10/2019 28/04/2020 VILLANI
ALESSANDRO

PROGETTAZIONE

Ob. 19.01.02.03 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi -
approvazione bando di gara

02/03/2020 30/08/2020 VILLANI
ALESSANDRO

PROGETTAZIONE

Ob. 19.01.02.04 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - stipula
convenzione

30/06/2020 31/12/2020 VILLANI
ALESSANDRO

PROGETTAZIONE

Ob. 19.01.03.01 - Riqualificazione area urbana - definizione delle aree e
degli spazi con le criticità esistenti

03/06/2019 31/12/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Impiantistica sportiva - parte Settore Lavori pubblici

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 19.01.03.02 - Riqualificazione area urbana - predisposizione del
piano degli interventi

01/10/2019 31/03/2020 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 19.01.04.01 Dismissione impianti sportivi - Analisi sull'opportunità di
dismettere o meno gli impianti individuati come possibile oggetto di
dismissione

02/01/2019 31/12/2019 BERNARDINI ENZA LAVORI PUBBLICI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 19.01.01.01 - Piscina comunale di via Lago di Varano - approvazione progetto di fattibilità tecnico economica OUTPUT 1,00

Ob. 19.01.02.01 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - approvazione progetto di fattibilità tecnico economica EFFICIENZA 1,00

Ob. 19.01.02.02 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - approvazione progetto definitivo EFFICIENZA 1,00

Ob. 19.01.02.03 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - pubblicazione bando di concessione EFFICIENZA 1,00

Ob. 19.01.02.04 - Gestione aggregata di 4 impianti sportivi - stipula atto di concessione EFFICACIA 1,00

Ob. 19.01.03.01 - Riqualificazione area urbana - invio alla Giunta comunale della relazione relativa alle aree e agli spazi con le criticità
esistenti EFFICIENZA 1,00

Ob. 19.01.03.02 - Riqualificazione area urbana - invio alla Giunta comunale dello studio di fattibilità degli interventi EFFICIENZA 1,00

Ob. 19.01.04.01 Dismissione impianti sportivi - Invio al Segretario comunale comunicazione che evidenzi l'opportunità o meno di
dismissione degli impianti individuati come possibile oggetto di dismissione ATTIPROC 1,00
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_21_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Valorizzazione dei luoghi della cultura e dei centri storici - Parte Settore Lavori Pubblici

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_09_M Cultura
obiettivo generale: 2019_21 Valorizzazione luoghi cultura

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 21.01.01 Ristrutturazione ex biblioteca Chelliana a Palazzo Mensini.
Completamento della ristrutturazione del piano terra e ristrutturazione del piano primo e secondo di Palazzo Mensini.

Ob. 21.01.02 Riqualificazione del centro storico di Istia d'Ombrone.

Ob. 21.01.03 Realizzazione Casa della musica - edificio ex Garibaldi.
Il progetto è finalizzato a recuperare alla città un immobile collocato in centro ormai in stato di abbandono e pericolosità, adattandolo ad ospitare le realtà musicali
cittadine.
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_21_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Valorizzazione dei luoghi della cultura e dei centri storici - Parte Settore Lavori Pubblici

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 21.01.01.01 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo
Mensini - predisposizione atti di gara

04/11/2019 17/02/2020 POLI LAURA APPALTI LAVORI PUBBLICI

Ob. 21.01.01.02 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo
Mensini - Aggiudicazione definitiva

17/02/2020 30/06/2020 POLI LAURA APPALTI LAVORI PUBBLICI

Ob. 21.01.01.03 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo
Mensini - Consegna lavori

31/08/2020 30/10/2020 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 21.01.01.04 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo
Mensini - Ultimazione lavori

01/10/2021 31/12/2021 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 21.01.01.05 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo
Mensini - collaudo

30/03/2022 29/04/2022 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_21_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Valorizzazione dei luoghi della cultura e dei centri storici - Parte Settore Lavori Pubblici

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 21.01.02.01 Ultimazione lavori di riqualificazione del centro storico di
Istia d'Ombrone

02/01/2019 30/09/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 21.01.02.02 Collaudo lavori di riqualificazione del centro storico di
Istia d'Ombrone

01/10/2019 31/12/2019 POLLAZZI MAURO INFRASTRTT.OOPP
URBANIZZAZIONE

Ob. 21.01.03.01 Edificio ex Garibaldi - Predisposizione atti di gara 02/09/2019 31/10/2019 POLI LAURA APPALTI LAVORI PUBBLICI

Ob. 21.01.03.02 Edificio ex Garibaldi - aggiudicazione lavori 04/11/2019 31/03/2020 POLI LAURA APPALTI LAVORI PUBBLICI

Ob. 21.01.03.03 Edificio ex Garibaldi - consegna lavori 04/05/2020 30/06/2020 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 21.01.03.04 Edificio ex Garibaldi - ultimazione lavori 30/06/2021 29/10/2021 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

Ob. 21.01.03.05 Edificio ex Garibaldi - collaudo 03/11/2021 31/12/2021 CAMARRI
ANNALISA

EDIL.IST.SCOLASTICA BENI
VINCO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 21.01.01.01 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo Mensini - invio al RUP email con schema di DD a contrattare con atti
di gara ATTIPROC 1,00

Ob. 21.01.01.02 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo Mensini -invio al RUP email con schema di DD di approvazione
aggiudicazione con verbali atti di gara ECONOMICITA 1,00

Ob. 21.01.01.03 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo Mensini - verbale di consegna lavori ATTIPROC 1,00

Ob. 21.01.01.04 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo Mensini - verbale di ultimazione lavori ATTIPROC 1,00

Ob. 21.01.01.05 Ristrutturazione piano primo e secondo di Palazzo Mensini - certificato di regolare esecuzione e collaudo OUTPUT 1,00

Ob. 21.01.02.01 Certificato di ultimazione lavori di riqualificazione del centro storico di Istia d'Ombrone ATTIPROC 1,00

Ob. 21.01.02.02 verbale di collaudo lavori di riqualificazione del centro storico di Istia d'Ombrone OUTPUT 1,00

Ob. 21.01.03.01 Edificio ex Garibaldi - invio email al RUP con schema di DD a contrattare completa di atti di gara ATTIPROC 1,00

Ob. 21.01.03.02 Edificio ex Garibaldi - invio email al RUP con schema di DD di approvazione aggiudicazione lavori completa di verbali di
gara ECONOMICITA 1,00

Ob. 21.01.03.03 Edificio ex Garibaldi - verbale consegna lavori ATTIPROC 1,00
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Obiettivo Settore Dirigente

2019_21_01 LAVORI PUBBLICI DE BIANCHI MARCO

Valorizzazione dei luoghi della cultura e dei centri storici - Parte Settore Lavori Pubblici

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 21.01.03.04 Edificio ex Garibaldi - verbale ultimazione lavori ATTIPROC 1,00

Ob. 21.01.03.05 Edificio ex Garibaldi - certificato regolare esecuzione e collaudo OUTPUT 1,00

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 36


